

- **Arrivée des machines lourdes:** 2, 3 et 4 mars (selon plan à recevoir)
 - **Montage des stands :** 5, 6, 7 et 9 mars de 07h00 – 20h00
 - **Démontage des stands :** dès 13 mars 17h30 – 20h00 et 14, 16, 17 et 18 mars de 07h00 – 20h00
 - **Départ des machines :** 16, 17 et 18 mars 2009 (selon plan à recevoir)
-
- **Anlieferungen Maschinen :** 2., 3. und 4. März (gemäss zukommendem Plan)
 - **Standaufbau :** 5., 6., 7. und 9. März von 07Uhr – 20Uhr
 - **Standabbau :** ab 13. März um 17Uhr30 – 20Uhr und 14., 16., 17. und 18. März von 07Uhr – 20Uhr
 - **Demontage Maschinen :** 16., 17. und 18. März 2009 (gemäss zukommendem Plan)